

令和6（2024）年3月27日 更新

本館建築工事の進み具合について

1 本館建築工事の概要

本館建築工事は、「(仮称) 本部棟増築工事」として、次の3つの目的で行われます。

- ①学生食堂の老朽化に伴い建物を解体し、その跡地に新たな学生食堂を建築
- ②学科の開設と学生数の増加に対応できる中規模の講義室の増設
- ③分散する事務局を極力1カ所へ集約

これらの目的のために、地上5階建ての複合型施設にリニューアルします。

中枢機能を集約した複合施設、2024年竣工予定



学生食堂や教室、事務局が揃う複合施設が令和6年度に完成！

5F 事務局フロア

4F 事務局フロア

3F 教室

2F 学生食堂

1F 警備室、防災センター


より一層のキャンパスライフの充実を図るために複合施設の建設に取り掛かっています。学生食堂を拡充するとともに、教室も設置します。また、分散している事務局を集約することで、学生生活に必要な様々な手続き等を便利に行なうことができるようになります。

(完成イメージ)



(看護学科棟側からの外観)

校舎等施設



工事期間とフェーズ

工事は当初、令和5年1月から令和6年2月末に完了予定でしたが、現在は令和5年5月から令和6年8月末に変更されています。この遅れは、大学が研究や実験・実習等で使用する特定の有害物質を扱う施設であるため、必要な土壌調査に5ヶ月かかったからです。

主な工程は、2月末に3階のコンクリートを打設し、その後も階ごとに予定通り進め、7月から8月に内装仕上げを行い、8月末に行政検査を経て、9月初旬に建物が引き渡される予定です。ただし、天候などの影響で工期が伸びる可能性もあります。

工 期 (当初) 令和5年1月から令和6年2月末竣工 (予定)
(現在) 令和5年5月から令和6年8月末竣工 (予定)

主な工程	2月末頃	3階スラブ コンクリート打設 (予定)
	4月中旬	4階スラブ コンクリート打設 (予定)
	5月中旬	5階スラブ コンクリート打設 (予定)
	6月中旬	R階スラブ コンクリート打設 (予定)
	7月中旬～8月中旬	内装仕上げ (予定)
	8月下旬	各種行政の検査 (予定)
	9月初旬	建物引き渡し (予定)

※上記工程中、天気の影響等で工期が伸びることもあります。

2 食堂の問題と代替案

新しい食堂の建築が8月末に完了し、食堂業者の準備期間が9月末まで掛かるため、営業は令和6年度の後学期から開始されます。現在、工事の進行に全力を尽くしており、前学期中の開業は間に合わず、不便をおかけすることになりますが、ご理解とご了承をお願いします。

食堂が利用できない間の代替案として、次のオプションを準備しています。売店（サクラウム1階）では、月曜日から金曜日の10時半以降、弁当が販売されます。

サクラウム前には、火曜日と木曜日の11時から14時までキッチンカーが設置され、食事や軽食等が提供されます。

3 駐車場の問題と代替案

本館建築工事により、第1駐車場が使えなくなっています。そのため、学生は第2駐車場（230台収容、人間健康学部南側）と第7駐車場（320台収容、北部生涯学習推進センター）のみを使用できます。

近隣の私有地を学外駐車場として借り上げる計画が進行中ですが、使用開始は令和6年5月中旬が最も早い見込みです。

駐車場が不足することが予想されるため、大学の無料送迎バス、公共交通の利用、または近隣アパートに住む学生の徒歩通学のご協力をお願いします。

なお、第1駐車場の利用開始は令和6年10月からを予定しています。

4 安全対策と周辺環境への影響

安全対策として、工事現場には仮囲いやパイロンを設置し、立入禁止区域を明示しています。学生や教職員には、係員の誘導に従って安全を確保していただくようお願いします。

工事による振動は予定されていませんが、型枠工事などの騒音は続くため、ご理解とご了承をお願いします。また、近隣住民の皆様には、資材の運搬などで大型車両が9月末まで通行することについてご理解とご了承をお願いいたします。

5 よくある質問(FAQ)

(工事関係)

Q：建物はいつ完成するのか。

A：令和6年8月末を予定しております。

Q：建物には何が入るのか。

A：1階が守衛室・機械室、2階が学食、3階が4つの講義室、4階が教務課・学生課・入試広報課、5階が総務部・財務部・地域連携研究推進課がります。

Q：グラウンド沿いの道路を通れるようにしてほしい。

A：その道路は、重機や資材搬入があるため工事完了までは立入禁止区域になります。

Q：騒音をどうにかして欲しい。

A：講義時間帯は極力控えておりますが、講義時間と重なる際にはご理解ご了承のほどお願いいたします。

(駐車場関係)

Q：駐車場の利用はいつから開始できるのか。

A：第1駐車場の利用は、令和6年10月からを予定しております。

Q：駐車場を拡大する予定はあるのか。

A：構内での拡張は難しいことから、近隣の土地を借上げて駐車場の確保を行う予定です。駐車スペースは限られていることから、可能な限り、乗り合わせ、公共交通機関、無料送迎バスの利用、近隣アパートに居住する学生は徒歩での通学をお願いいたします。

Q：学群の駐車場なのに殆ど駐車できたことがない。

A：大学では学群、学部と分けておらず、学部等共用の駐車場との認識です。

Q：違法駐車が多く危険な点を改善してほしい。

A：駐車スペースが無く、走行帯への駐車を違法駐車と解釈いたしますが、スペースには限りがございますので、可能な限り、乗り合わせ、公共交通機関、無料送迎バスの利用、近隣アパートに居住する学生は徒歩での通学をお願いいたします。

6 本件に関する意見・問い合わせ窓口

工事、駐車場に関する問い合わせ先（施設課）

電話：0980-51-1246（施設課直通）

メール：meio.shisetsu@meio-u.ac.jp

窓口：本部棟3階 施設課